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STARPPERIODU PĀRSKATS 

par SIA ”Valmieras ūdens” darbību 2022. gada 9 mēnešos  

(periodā no 01.01.2022. līdz 30.09.2022.) 

 

I VADĪBAS ZIŅOJUMS 

1. 2022. gada svarīgākie uzdevumi: 

1.1. ŪKT attīstība Valmiermuižā : 

✓ pārņemt savā īpašumā ŪT Vanagos, Valmiermuižā (AtS aktivitāte 

Nr.2.2.4.2.) ; 

✓ Paplašināt ŪKT, izbūvējot tīklu posmus Valmiermuižā,Ozolu ielā no Ozolu 

ielas 16 līdz Iršuparka alejai un līdz Vidus ielai un Iršuparka alejā līdz 

Iršuparka alejai 2 (ielas pārbūves darba zonas beigām) (AtS aktivitāte 

Nr.2.2.2.1.). 

Mērķi:  

• palielināt ūdens piegādes pakalpojuma apjomu;  

• uzlabot ūdens kvalitāti patērētājiem Valmiermuižā; 

 

1.2. Sabiedrības īpašumā esošo pamatlīdzekļu atjaunošana, pārbūve vai jaunu 

iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus un uzlabotu 

energoefektivitātes rādītājus (atbilstoši SIA “Valmieras ūdens” Investīciju 

programmai 2022. gadam;); 

✓ paplašināt, atjaunot ŪK tīklus, atjaunot SE tīklus; 

✓ pabeigt biroja ēkas un garāžas ēkas Rūpniecības ielā 50 renovāciju 

atbilstoši uzņēmumā veiktajam energoauditam un Ekonomikas ministrijā 

iesniegtajam identificēto un veicamo pasākumu plānam; 

✓ atjaunot transporta parku, nomainot nolietojušās transporta vienības, 

iegādājoties ekonomiskākas, piemērotākas uzņēmuma saimnieciskām 

vajadzībām; 

✓ nomainīt BNAI nolietojušās iekārtas - KSS sūkņus, gaisa pūtējus, gāzes 

katlus (atbilstoši Energoauditā 2022.- 2025. gadam ieplānotām 

aktivitātēm), kā arī atjaunot ŪSS ūdens baseinu hidroizolāciju u.c. 

1.3. Uzturēt uzņēmumam piederošos komercuzskaites mēraparātus, kas tiek 

izmantoti norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības un 

siltumenerģijas piegādes pakalpojumiem, palielinot rādījumu attālinātas 

nolasīšanas iekārtu daudzumu. 

1.4. Uzturēt nosēdbedru Valmieras pilsētā reģistru (Ministru Kabineta 27.06.2017. 

noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu un reģistrēšanu”); 

1.5. Regulārs darbs ar debitoriem, lai savlaicīgi iekasētu samaksu par sniegtajiem 

pakalpojumiem un nodrošinātu stabilu naudas plūsmu; 

1.6. Energoaudita (2018-2021) ietvaros noteikto pasākumu ieviešana un 

informācijas par rezultātiem sniegšana Ekonomikas ministrijai, nozīmīgākais 

objekts, par kuru jāsniedz informācija, biroja ēkas un garāžas Rūpniecības 50 

renovācija ( objekts sākts 2021. gadā). 

 

1.7. Mārketinga aktivitātes: 

1.7.1. Informatīvu materiālu izstrāde par pievienošanos ŪK maģistrālajiem tīkliem; 
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1.7.2. No jauna iegādāto transporta vienību noformēšana ar informāciju par attiecīgās 

struktūrvienības piedāvātajiem pakalpojumiem; 

1.7.3. Informatīvu materiālu izstrāde BNAI apmeklētāju telpai (laboratorijas ēkas I 

stāvs); 

 

2. Apzīmējumi: 

2.1. Ats - Attīstības stratēģija; 

2.2. BNAI – bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises; 

2.3. CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra; 

2.4. EL - elektroenerģija 

2.5. K - kanalizācijas pakalpojums; 

2.6. KT – kanalizācijas tīkli 

2.7. LK – lietus kanalizācijas tīkli; 

2.8. SE – siltumenerģijas apgādes pakalpojumi; 

2.9. SAT – siltumapgādes tīkli; 

2.10. Ū – ūdensapgādes pakalpojums; 

2.11. ŪT – ūdensapgādes pakalpojums; 

2.12. VNP – Valmieras novada pašvaldība; 

2.13. VŪ – SIA “Valmieras ūdens”; 

2.14. TH – tehnoloģiskās vajadzības; 

2.15. ŪSS – dzeramā ūdens sagatavošanas stacija; 

2.16. KSS – kanalizācijas sūknētava; 

2.17. SPRK – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

 

3. Summas euro uzrādītas bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 

4. Pamatkapitāls 30.09.2022.: vienīgais SIA “Valmieras ūdens” īpašnieks Valmieras novada 

pašvaldība, kopējais daļu skaits 14686615, kopsumma 14686615EUR: 

 

5. Attīstība (investīcijas): 

5.1. Kā viens no svarīgākajiem 2022. gada uzdevumiem bija ieplānota ŪKT attīstība 

Valmiermuižā, tajā skaitā - pārņemt no SIA “BN komforts” savā īpašumā ŪT Vanagos, 

Valmiermuižā (AtS aktivitāte Nr.2.2.4.2.), ar mēŗķi turpmākos gados uzlabot ūdens kvalitāti 

un ugunsdzēsības sistēmas efektivitāti, kā arī paplašināt ŪT Valmieras pagastā. Tā kā VNP 

uzsākusi SIA “BN komforts” reorganizāciju, pievienojot  to SIA “Kocēnu komunālā 

saimniecība”, tad ŪT Vanagos, Valmiermuižā pārņemšana atlikta; 

5.2. Nepabeigtā celtniecība – ŪK un SAT tīkli (pašu būvniecība, projektu izstrāde, ieskaitot 

pasūtītas topogrāfijas projektēšanas darbu uzsākšanai) 30.09.2022.:  

Objekts  Nepabeigto 

darbu vērtība, 

EUR 

01.01.2022. 

Nepabeigto 

darbu vērtība, 

EUR 

30.09.2022. 

Ū tīkls J. Ruģēna ielā, Valmiermuižā 240.- 240.- 

ŪK tīkli Matīšu ielā, Valmierā  350.-  - * 

Ū tīkls Jaunā ielā, Valmierā  260.- 260.- 

Ū tīkls Beites ielā, Valmierā  320.- 20 989.- 

Ū tīkls Namdaru ielā, Valmierā  320.- -* 

Ū tīkls Raiņa ielā, Valmierā  350.- -* 

Ū tīkls Ziedu ielā, Valmierā - 5 645.- 

Ū tīkls Vienības ielā , Valmierā - -* 

ŪK tīkli Ozolu ielā no Iršu parka līdz KSS, Valmiermuižā 1 545.- 1 545.- 

ŪK tīkli Diakonāta ielā, Valmierā  1 277.- 1 277.- 
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Objekts  Nepabeigto 

darbu vērtība, 

EUR 

01.01.2022. 

Nepabeigto 

darbu vērtība, 

EUR 

30.09.2022. 

ŪK tīkli Ganību ielā, Valmierā  - 560.- 

SAT Dzelzceļa ielā , Valmierā - 104 080.- 

SAT pārbūve L. Laicena 13,15, Rūpniecības 42, Valmierā 2 110.- 2 110.- 

SAT izbūve G.Apiņa ielā, Valmierā  320.- 320.- 

SAT izbūve Annas ielā, Valmierā 525.- 525.- 

SAT izbūve Dakstiņu, Dzegu ielā, Valmierā - 385.- 

SAT izbūve Audēju ielā, Valmierā   - 1 020.- 

Kopā: 7 617.- 138 956.- 

*pabeigti darbi un veiktas izmaiņas bilancē. 

5.3. Projekts “Ūdensvads un sadzīves kanalizācija Ozolu iela (posmā no Vidzemes ielas līdz 

Iršuparka alejai) un Iršuparka aleja (posmā no pieslēguma valsts autoceļam A3 līdz Rožu 

ielai)), Valmiermuižā, turpmāk Projekts. 

5.3.1. 07.06.2022. ar Valmieras novada pašvaldību parakstīta Vienošanās 

Nr.04.532/7.4.8/22/504 par sadarbību iepirkuma procedūru rīkošanā, lai Ozolu ielas 

pārbūves projekta ietvaros īstenotu Projektu, projekta izstrādātājs SIA “Ceļu komforts”. 

Iepirkuma atvēršana 26.07.2022.; 

5.3.2. 07.10.2022. abpusēji parakstīts līgums ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vianova”  

par ŪKT izbūvi Projektā, savukārt 12.10.2022. – ar SIA “Ceļu komforts” par 

autoruzraudzības veikšanu un 13.10.2022. - ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RS 

Būvnieks” par būvuzrauga pienākumu veikšanu; 

5.3.3. Būvdarbu izpilde plānota 9 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, tāpēc pozīcija svītrota 

no 2022. gada investīciju programmas pārcelta uz 2023. g. investīciju programmu; 

5.4. ŪKT izbūve (t.sk. pārbūve) Diakonāta ielā, Valmierā svītrota no 2022.gada investīciju 

programmas un pārcelta uz turpmākiem gadiem, jo vienlaicīgi ar ŪKT plānots izbūvēt lietus 

kanalizācijas tīklu (LKT). LKT būvniecību jāfinansē Valmieras novada pašvaldībai.  

VNP par lietus ūdeņu novadīšanu saimnieciskās kanalizācijas tīklā 2021.gadā samaksājusi 

408.71EUR. 

Objekts  Pārcelto investīciju 

vērtība, EUR 

ŪT Diakonāta ielā, Valmierā 11900 

KT Diakonāta ielā, Valmierā 26820 

Kopā: 38720 

5.5. Izbeigta tirgus izpēte “Siltumtrases un ārējā ūdensvada pārbūve Linarda Laicena ielā 13, 

15, Valmierā” (identifikācijas Nr.VŪ 29/2022) bez līguma noslēgšanas, jo iesniegto 

piedāvājumu izmaksas būtiski pārsniedz VŪ investīciju programmā ieplānotos līdzekļus 

(vidējā piedāvātā cena 90 065.-EUR, plānotā – 44 788.-EUR), kā arī namīpašumu Linarda 

Laicena ielā 13, 15, Valmierā  apsaimniekotājs plāno pagalmu pārbūvi veikt 2024.gadā; 

5.6. SAT izbūve Dzelzceļa ielā, Valmierā: 

5.6.1. 01.07.2022. noslēgts līgums Nr.2-1/2022/44 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

“Woltec” par siltumtrases izbūvi Dzelzceļa ielā, Valmierā. Plānotais būvdarbu izpildes 

termiņš 31.08.2022.. Projekta ietvaros daļu iebūvējamo cauruļvadu nodrošina 

Sabiedrība, ņemot vērā īsos būvdarbu izpildes termiņu;  

5.6.2. Būvdarbi pabeigti, turpinās darbs pie Būvvaldes atzinuma saņemšanas; 

5.7. SAT izbūve Audēju ielā, Valmierā: 

5.7.1. 09.08.2022. abpusēji parakstīts līgums ar SIA “Sanart” par siltumtrases izbūvi Audēju 

ielā, Valmierā; 

5.7.2. Būvdarbi pabeigti, turpinās darbs pie Būvvaldes atzinuma saņemšanas. 
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5.8. Sabiedrības investīciju programmā 2022. gadam papildus iekļauti SAT izbūves būvprojekti 

un būvdarbi, plānotā 4.punktā minētajiem būvdarbiem summa orientējoša un var mainīties 

atbilstoši iepirkumam: 

N.p.k. Nosaukums 

Attīstības 

stratēģijas 

pozīcija 

Posma 

garums, m 

Plānotā 

summa, 

EUR 

1. 

Projekts SAT izbūvei no esošas gāzes katlumājas 

Mālu ielā 1a siltumtīkliem līdz Ķieģeļu ielai un 

Ķieģeļu ielā  posmā  no Dzegu ielas līdz Parka 

ielai, Valmierā 

2.2.5.1. 
Būv-

projekts   
4500.- 

2. 

Projekts SAT izbūve zemes gabalā Rūpniecības 

ielā 1 paralēli Dzelzceļa ielai līdz Eksporta ielai , 

Valmierā 

2.2.5.3. 

Būv-

projekts   960.- 

3. Projekts SAT pārbūve Audēju ielā, Valmierā 2.2.5.3. 
Būv-

projekts   
1020.- 

4. 

SAT pārbūve Audēju ielā, Valmierā (SIA ”Valpro” 

un citu klientu pievienošana centralizētās 

siltumapgādes sistēmai) 

2.2.5.3. 42 m 26715.- 

5. 

SAT izbūve zemes gabalā Rūpniecības ielā 1 

paralēli Dzelzceļa ielai  līdz Eksporta ielai , 

Valmierā 

2.2.5.3. 221 m 104080.- 

 Kopā:    132275.- 

 

5.9. Kopsavilkums par ŪKT un SAT tīklu atjaunošanu, pārbūvi, izbūvi, kas uzņemti bilancē: 

N.p.k. Nosaukums 

Attīstības 

stratēģijas 

pozīcija 

Posma 

garums, 

m 

1 

vienības 

izmaksas, 

EUR 

Faktiskā 

summa, 

EUR 

 ŪT     

1. Hidrantu atjaunošana 2.1.1.1. 8gb 885 7078.71 

2. 
ŪT Ievāji, Glaudiņi, Ieviņas 

Kaugurmuižā 
2.2.2.2. 89.4 59.79 5345.65 

3. ŪT Vienības ielā (oder.) 2.1.1.1. 342.6 50.76 17390.72 

4. ŪT Namdaru ielā (oder) 2.1.1.1. 276.2 28.78 7947.95 

5. ŪT Raiņa ielā 2.1.1.1. 238.5 152.21 36303.15 

6. ŪT Matīšu ielā 2.1.1.1. 202.6 122.81 24880.73 

 Kopā ŪT:  1149.3 - 98946.91 

 KT     

7. KT Jumaras iela 195-II 2.1.1.1. 21 66.53 1397.22 

8. 
KT Ievāji, Glaudiņi, Ieviņas 

Kaugurmuižā 
2.2.2.2. 123.9 65.42 8105.11 

9. KT Diakonāta 1 2.1.1.1. 41.8 175.43 7332.90 

10. KT Matīšu ielā  2.1.1.1. 103.4 185.43 19173.27 

 Kopā KT:   290.1 - 36008.5 

 Kopā:     134505.41 

 

5.10. Telpu pārbūve un citas būves: 

5.10.1. Nepabeigtā celtniecība, tajā skaitā uzsākti projektēšanas darbi 30.09.2022.: 
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Objekts  Nepabeigto 

darbu vērtība 

no darbu 

sākuma, EUR, 

01.01.2022. 

Nepabeigto 

darbu vērtība 

no darbu 

sākuma, EUR 

30.09.2022. 

Biroja ēkas un garāžas vienkāršotā renovācija 

Rūpniecības ielā 50, Valmierā (energoefektivitātes 

pasākums, kas pieteikts Ekonomikas ministrijā) 

(saimnieciskā daļa + iepirkti pakalpojumi no 

citiem pakalpojumu sniedzējiem) 

162 297.- 257 460.- 

Laboratorijas ēkas, Grīšļu ielā 6, Valmierā I stāva 

pārbūve (saimnieciskā daļa)  

19 549.- 19 549.- 

Kopā: 181 846.- 277 009.- 

 

5.11. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ekodoma” atbilstoši 07.10.2021. noslēgtajam 

līgumam Nr.LG221/048 izstrādājusi energoauditu 2022.-2025. gados ieviešamajiem 

pasākumiem uzņēmuma energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai. 01.06.2022. Būvniecības 

kontroles birojam nosūtīts “Paziņojums par energopārvaldības sistēmas, vides pārvaldības 

sistēmas ar papildinājumu ieviešanu vai energoaudita veikšanu”, kas ietver līdz 03.2026. 

izpildāmos energoefektivitātes pasākumus: 

Nr.  

p. k. 

Pasākuma nosaukums  

(piemēram, ēkas atjaunošana, 

pārbūve) 

Paredzētais 

pasākuma 

ieviešanas datums2 

Prognozējamais 

enerģijas ietaupījums 

(MWh/gadā) 

1. Aerācijas kompresoru nomaiņa 2026. gada marts 47,0 

2. Elektromotoru maiņa 2026. gada marts 1,1 

3. Apgaismojuma maiņa pret LED 

tipa gaismekļiem 

2026. gada marts 8,9 

 Kopējais prognozējamais enerģijas ietaupījums 57,0 

Aerācijas kompresoru nomaiņa (2gb) plānota jau 2022. gadā. 

5.12. Pamatlīdzekļu iegādes 2022. gadā (pielikums Nr.1); 

5.13. Investīciju programmas 2022. gadam grozījumi valdē netiek apstiprināti, jo ieņēmumu un 

izdevumu kopsumma mainās par 5.3%, salīdzinot ar sākotnēji apstiprināto. 

 

6. Iepirkumi: 

VŪ veic materiālo vērtību un pakalpojumu iepirkumus, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma un VŪ 28.11.2018. Nolikuma par iepirkumiem prasības.  

Pielikumā Nr. 1 “Pamatlīdzekļu iegādes” norādīta pamatlīdzekļu iegādes plānotā vērtība un 

faktiskās iegādes izmaksas. 

Pielikumā Nr.2 Iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām - reģistrs 2022. gadā. 

Publikācijas VŪ mājas lapā: http://www.valmierasudens.lv/index.php/iepirkumi. 

 

7. Pakalpojumu sniegšana 2022. gada 9 mēnešos: 

7.1. ŪK pakalpojumu tarifi: 

Lēmējinstitūcija, datums, lēmuma Nr. 
Vienotais tarifs, EUR, bez PVN 

Ūdensapgāde Kanalizācija 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas (SPRK) padomes 25.11.2021. 

lēmums Nr.133(prot.Nr.48,1.p.) 

1.03 1.24 
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7.2. Ū pakalpojums: 

Patērētāju grupa 
Ūdensapgādes pakalpojumi, m3 

2021 2022  + /-, m3  + /- , % 

Ražotāji un uzņēmumi 128 917 142 516 13 599 10.6% 

Budžeta t.sk. izglītības iestādes 65 458 71 419 5 961 9.1% 

Mājsaimniecības 542 305 511 716 -30 589 -5.6% 

Kopā:  736 680 725 651 -11 029 -1.5% 

2021.gadā daļa uzņēmumu un budžeta iestāžu (t.sk. izglītības) strādāja attālināti no 

mājām, 2022.gadā attālināti strādājošo uzņēmumu un iestāžu apjoms samazinājās, līdz 

ar to izmaiņas starp klientu grupu apjomiem. 

Grupa ”Ražotāji un uzņēmumi” – pozitīva ietekme no SIA “Valmieras olimpiskais centrs” 

u.c. klientiem pārdotā ūdens apjoma pieauguma; 

Grupa ”Budžeta – kaut arī kopumā grupā palielinājums, Valmieras cietums apjoms 

samazinājies par 3012m3; 

   

7.3. K pakalpojums: 

Patērētāju grupa 
Kanalizācijas pakalpojumi, m3 

2021 2022  + /-, m3  + /- , % 

Ražotāji un uzņēmumi * 267 359 288 323 20 964 7.8% 

Budžeta t.sk. izglītības iestādes 63 189 70 374 7 185 11.4% 

Mājsaimniecības 528 136 499 954 -28 182 -5.3% 

Kopā:  858 683 858 651 -32 0.0% 

2021.gadā daļa uzņēmumu un budžeta iestāžu (t.sk. izglītības) strādāja attālināti no 

mājām, 2022.gadā attālināti strādājošo uzņēmumu un iestāžu apjoms samazinājās, līdz 

ar to izmaiņas starp klientu grupu apjomiem. 

Grupa ”Ražotāji un uzņēmumi” – pozitīva ietekme no SIA “Valmieras olimpiskais centrs” 

u.c. klientiem pārdotā ūdens apjoma pieauguma; 

Grupa ”Budžeta t.sk. izglītības iestādes” – kaut arī kopumā grupā palielinājums, 

Valmieras cietuma apjoms samazinājies par 2562m3.; 

 

7.4. Ūdens bilance 30.09., m3: 

Pozīcija 2021 2022 +/- 

Pacelts ūdens  846 656 842 170 4 486 

TH vajadzības ŪSS 9 000 9 000 - 

Padots tīklā  837 656 833 170 4 486 

Pārdots 736 680 725 651 11 029 

TH vajadzības  34 380  28 422 -5 958 

Zudumi * 66 596 79 097 12 501 

Zudumi % no padotā tīklā 7.9% 9.5% 1.6% 

*avārijas, neuzskaitītie zudumi 

** Neuzskaitītais ūdens – jaunizbūvētu tīklu uzpilde (Dzelzceļa, Eksporta ielās), nesavlaicīgi 

atklātas avārijas un nelegāli pievienojumi, nepilnīgi apmaksāts ugunsdzēsībai patērētais 

apjoms, utml. 
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7.5. Notekūdeņu bilance 30.09., m3 : 

Pozīcija 2021 2022 +/- 

Attīrīti notekūdeņi 1 093 626 1 191 037 97 411 

Savākti notekūdeņi tīklā 858 683 858 651 -32 

Notekūdeņi no mucām 598 1 373 775 

Infiltrāts  234 345 331 013 96 668 

Infiltrāts % no attīrītiem 

notekūdeņiem 
21.4 27.8 6.4% 

2022. gada sākumā, atkušņa laikā applūda plašas teritorijas, palielinājās infiltrāta 

daudzums; 

   

7.6. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana 2022. gada 9 mēnešos: 

7.6.1. 22.08.2019. noslēgts līgums Nr.05.216/2.4.4.8/19/396 sadarbībai ar Valmieras 

pilsētas pašvaldību par nosēdbedru Valmieras pilsētā reģistra izveidi un uzturēšanu 

(2018.-2019. g., Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu; 

7.6.2. Līguma izpilde: 

• pavisam 2019-2022. g. apsekotas 1308 adreses; 

• pavisam saņemti 31 mājsaimniecības iesniegumi par nosēdbedres reģistrēšanu 

atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā 2 iesniegumi 2022. gada 9 

mēnešos. 

7.6.3. Valmieras novada pašvaldība 29.09.2022. apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.69, 

“Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību 

Valmieras novadā”, kas attiecas arī uz SIA “Valmieras ūdens” kā asenizācijas 

pakalpojumu sniedzēju VNP deleģētajā teritorijā; 

  

7.7. Siltumenerģijas apgādes gala tarifs 2022. gadā: 

Sabiedrisko pakalpojumu  

veids 

Tarifs  

1.01.2022.- 

30.06.2022. 

(bez PVN) 

EUR/MWh 

Tarifs  

1.07.2022.- 

(bez PVN) 

EUR/MWh 

Tarifs  

1.10.2022. 

(bez PVN) 

EUR/MWh 

Tarifs * 

17.11.2022. 

(bez PVN) 

EUR/MWh 

 

 

+/- pret 

1.10. 

SE ražošana 41.05  63.65 126.90 106.78 -20.12 

SE pārvade un sadale 16.48 20.16 30.37 27.14 -3.23 

SE tirdzniecība 1.27 1.27 1.27 1.27 - 

SE apgādes gala tarifs 58.80 85.08 158.54 135.19 -23.35 

Manoties siltumenerģijas ražošanas tarifam, mainās arī SPRK apstiprinātais SIA “Valmieras 

ūdens" siltumenerģijas pārdošanas gala tarifs. 

*iesniegts tarifa projekts par SE gala tarifa samazinājumu no 17.11.2022. atbilstoši akciju 

sabiedrības “Valmieras piens” SE ražošanas tarifa samazinājumam. 

 

7.8. SE pārvades, sadales un tirdzniecības pakalpojums 2022. gada 9 mēnešos:  

Periods Kopā: Vidējais tarifs   +/- pret iepr. gadu  

  tūkst. MWh tūkst. EUR   EUR tūkst. MWh tūkst. EUR 

2021 59.770 3102.4 51.91 - - 

2022 54.834 3406.1 62.12 -4.94 303.7 

 2022. gadā pārdotās siltumenerģijas apjoms MWh mazāks, jo laika apstākļi apkures 

periodā bija siltāki, salīdzinot ar 2021. gada apkures periodu.  

Savukārt ieņēmumu apjoms lielāks 2022. gadā, jo vidējais tarifs augstāks  
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7.9. Ieņēmumi no siltumenerģijas pārdošanas (bez iepirktā siltuma), tūkst. EUR:  

2021. g.  2022. g.  +/- 

7 08 6 19 -89 

Pārdotās siltumenerģijas apjomu ietekmē:  

• āra gaisa temperatūra apkures sezonā; 

• ēku energoefektivitātes rādītāju pieaugums. 

 

7.10. Siltumenerģijas bilance (9 mēneši), MWh: 

Pozīcija 2021 % 2022 % +/-, MWh 

Iepirkta SE  6 81 52 100.0% 6 33 54 100.0% -47 98 

Pārdota SE 5 97 70 87.70% 5 48 34 86.55% -49 36 

Pašu vajadzības 175 0.26% 134 0.21% -41 

Zudumi 82 07 12.04% 83 86 13.24% 179 

Vidējā āra gaisa temper. 

apkures periodā 
-0.99   0.64   1.63 

Grādu dienas 2270   2084   -186 

Siltumenerģijas zudumu pieļaujamo apmēru nosaka Ministru Kabineta 19.04.2016. 

noteikumi Nr.243 “Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta 

energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un 

to atbilstības pārbaudes kārtību”: punkts “9.5. Relatīvie siltuma zudumi siltumtīklā, 

sākot ar 2018. gadu, nedrīkst pārsniegt 19% gadā, bet no 2019. gada – 17% gadā” 

 

8. Plānoto rādītāju izpilde pakalpojumu sniegšanā 2022. gada 9 mēnešos: 

8.1. Regulētie pakalpojumi: 

Pakalpojums Plānots Faktiski + /- pret plānoto 

m3 EUR m3 EUR m3 EUR 

Ūdensapgāde 742 530 756 373 725 651 747 421 -16 879  - 8 952 

Notekūdeņi  868 945 1 061 006 858 651 1 064 726 -10 294  3 720 

 MWh EUR MWh EUR MWh EUR 

Siltumenerģija 54 466 2 812 623 

 

54 834 3 406 126 368 593 503 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu faktiskais apjoms mazāks nekā plānotais, jo nav izpildījusies 

prognoze par gaidāmo apjoma palielinājumu atsevišķiem klientiem ( piemēram, Valmieras 

cietums) 

 SPRK apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi spēkā no 01.01.2022., 

sagatavojot budžetu ievērota piesardzība un tarifu izmaiņas plānotas no 01.02.2022., līdz ar 

to ieņēmumi lielāki, nekā plānots 2022. gada budžetā. 

Siltumenerģijas apgādes, sadales, tirdzniecības pakalpojumu ieņēmumi lielāki, nekā plānots, 

jo, sagatavojot 2022. gada budžetu, ieņēmumu apjoms aprēķināts piemērojot budžeta 

sagatavošanas laikā spēkā esošo tarifu (51.64Eur/MWh). 

 

8.2. Pārējie ieņēmumi, EUR: 

Pakalpojums, ieņēmumu veids Plānots*  Faktiski + /-, % 

Pārējie maksas pakalpojumi  318 750 315 261 -3 489 

Pievienošanās maksas 3 750 5 300 550 

Soda nauda, virslimita piesārņojums, apgrozāmo 

līdz, pamatlīdzekļu pārdošana uc 

22 748 55 426 32 678 

Rezervju samazinājums 27 149 25 842 -1 307 

Atzīti nākamo periodu ieņēmumi 612 230 603 060 - 9 170 

*3/4 no gada plāna 

Pārējo maksas pakalpojumu plāns nav izpildīts, jo 31.08.2022. pārtraukta tehniskās 

apkalpošanas pakalpojumu sniegšana Valmieras novada pašvaldības iestādēm Valmierā. 
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Ieņēmums no dažādiem ēku tehniskās apkalpošanas pakalpojumiem 2022. gada augustā bija 

8852EUR, savukārt - septembrī 2806EUR. 

  

Pievienojums Plānots * Faktiski 

ŪK tīkliem, tajā skaitā  75 106 

Ū tīkliem  - 49 

K tīkliem - 57 

SAT tīkliem 2 - 

 *pievienojumu skaits straujāk palielinās būvniecības sezonas periodā. 

Izvērtējot citu ūdenssaimniecību pieredzi, lai paātrinātu pievienojumu izveidi ŪK tīkliem, jo 

īpaši ielās, kur ŪKT izbūvēti piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, 

un sasniegtu tehniski ekonomiskos aprēķinos plānoto pievienojumu skaitu, būtu nepieciešams 

Valmieras novada pašvaldības finansiāls atbalsts mājsaimniecībām pievadu izbūvei, paredzot 

līdzfinansējumu budžetā un pieņemot atbilstošus saistošos noteikumus. (Daugavpilī, Mārupē, 

Siguldā un citu pašvaldību teritorijās šādas atbalsta programmas tiek nodrošinātas).  

Nesasniedzot uzstādītos mērķus - no jauna izveidoto pievienojumu skaitam, CFLA var 

pieprasīt daļu piešķirtā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atmaksu. 

 

9. Debitoru parādi par pakalpojumiem 30.09.: 

Pozīcijas nosaukums 01.01.2022. 30.09.2022. +/- 

Debitoru parāds (par pārdotajiem 

pakalpojumiem bez uzkrājuma šaubīgiem 

debitoriem) 

1 327 112 720 711 -606 401 

Uzkrājums šaubīgajiem debitoriem 112 021 111 928 -93 

Darbības ar debitoriem par kavētiem maksājumiem 9 mēnešos:  

Temats  2021.g. skaits  2022.g. skaits 

Atgādinājums par kavētiem maksājumiem 1050 1272 

Brīdinājums par kavētiem maksājumiem (nosūta, ja klients 

nav izpildījis saistības pēc atgādinājuma saņemšanas) 

351 364 

Brīdinājums par pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu 

(atslēdzamo sarakstā, ja klients nav izpildījis saistības pēc 

brīdinājuma saņemšanas) 

54 77 

Pārtraukta ŪK pakalpojumu nodrošināšana līdz parāda 

nomaksai 

1 6 

Parāds nodots SIA “INTRUM”, parāda ārpustiesas piedziņai 4 1 

Parakstītas vienošanās par maksājuma termiņa pagarinājumu 5 5 

 

10. Kreditoru parādi 30.09.2022. 

Kreditoru rēķini par saņemtajiem pakalpojumiem un materiālajām vērtībām, kā arī aprēķinātie 

nodokļu maksājumi tiek apmaksāti atbilstoši norādītajiem termiņiem rēķinos vai Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos. Kavētu parādu nav. 

 

10.1. Parāds par pakalpojumiem un materiāliem: 

Lielākie kreditori: EUR 

Valmieras piens AS (siltumenerģija)  48999.- 

Enefit SIA  10195.- 

Viada Baltija AS (degviela) 15642.- 

ECOCHEMICALS INTERNATIONAL, SIA (ķimikālijas) 1253.-   

 u.c. 

  

115 686   

10.2. Parāds par pakalpojumiem, kuriem izveidotas uzkrātās saistības (izrakstīti rēķini 2022. gada 

oktobrī, bet izmaksas attiecināmas uz pārskata periodu): 

Lielākie kreditori (bez PVN) EUR 

AS ”Valmieras enerģija” 181287.- 190 020.-  
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AS “Sadales tīkls” 2914.- 

  u.c. 

 

11. Ziedojumi 

13.04.2022. pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11.1 panta devīto 

daļu, SIA “Valmieras ūdens” veica dāvinājumu vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai 

EUR 10 000 apmērā. Dāvinājums veikts, ievērojot Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā 

noteiktās prasības, par to noslēdzot līgumu ar Fondu “Ziedot.lv” un pārskaitot finanšu līdzekļus 

Fonda “Ziedot.lv” norēķinu kontā. 

 

12. Nodokļu, nodevu maksājumi 30.09.2022., EUR 

Nodokļu veids 
Saistības 

01.01.2022. 
Aprēķināts Samaksāts 

Saistības 

30.09.2022. 

Pievienotās vērtības nodoklis 66 824 114 082 149 672 31 234 

VSAOI 37 343 353 577 353 217 37 703 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 18 768 179 899 180 398 18 269 

Dabas resursu nodoklis 10 135 22 931 25 401 7 665 

Nekustamā īpašuma nodoklis - 5 656 5 656 - 

Uzņēmējdarbības riska nodeva 28 258 258 28 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis 58 101 159 - 

Nodeva SPRK - 12 399 12 399 - 

Vieglā transporta nodoklis - 4 371 3 348 1 023 

Kopā: 133 156 693 274 730 508 95 922 

 

13. Aizņēmumi 30.09.2022.:  

13.1. Kopsavilkums:  

  Kredīta līgums 01.01.2022. 30.09.2022. +/- 

1 Aizdevums AS SWEDBANK14-027947-IN 347 172 316 340 30 831 

2 Aizdevums AS SEB banka VL15080 (VS) 270 290 190 703 79 587 

3 Aizdevums AS SEB banka  2020002450 1 345 375 1 262 714 82 661 

4 Aizdevums AS SWEDBANK 20-021785-IN 269 633 254 292 15 341 

  Kopā: 2 232 470 2 024 050 208 420 

 04.2022. Euribor 12 mēnešu likme un 07.2022. Euribor 3 mēnešu likme pārsniedza 0 

atzīmi. Līdz ar to 2022. gadā Sabiedrībai pieaugs arī procentu likmes par aizņēmumiem un 

atbilstošie maksājumi. 

13.2. VŪ spēju aizņemties nosaka dažādi finanšu rādītāji, tajā skaitā aizdevumu līgumos noteiktie 

ierobežojumi: 

Rādītājs Robežvērtība Vērtība 30.09.2022. 

DEBT/EBITDA <2.5 1.5 

Pašu kapitāla īpatsvars 25% 46.8% 

DSCR >1.2 4.86 

  

Rādītājs Rādītāja aprēķins 

DEBT/EBITDA ilgtermiņa un īstermiņa saistību, par ko maksājami % un kam ir noteikts 

atmaksas grafiks, kopsumma / peļņa pirms %, nodokļu, nolietojuma 

atskaitījumiem, atņemot attiecīgajā periodā aprēķinātos NPI 

Pašu kapitāla 

īpatsvars 

(equity ratio) pašu kapitāls/aktīvu kopsumma. Koeficients raksturo pašu 

kapitāla īpatsvaru kopējā kapitāla struktūrā. Par "normālu", skatoties bilanci, 

tiek uzskatīta attiecība, kad pasīvu daļā vismaz 50% ir pašu kapitāls. Latvijā 

par pietiekamu rādītāju tiek uzskatīts, ja no bilances pasīva 30 līdz 40% ir 

pašu kapitāls 

DSCR Saistību apkalpošanas koeficients, EBITDA (iepriekšējā pārskata gada)/ 

maksājumi par aizdevumiem un procentiem pārskata gadā 
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14. Uzņēmuma darbību raksturojošie rādītāji: 

14.1. (neņemot vērā nākamo periodu izdevumu un ieņēmumu posteņus) 

Rādītājs Robežvērtība* 01.01.2022. 30.09.2022. 

Absolūtā likviditāte  0.2 0.5  1.3 

Kopējā likviditāte 1-2 1.7  3.0 

Naudas līdzekļu daudzums 2022. gada 30.09. bija pietiekošs, lai līgumos noteiktajos 

termiņos veiktu norēķinus par visa veida izdevumiem. 

Krīzes situācijai ieilgstot, jāveido lielāks naudas uzkrājums, lai nerastos grūtības segt 

uzņemtās saistības, pasliktinoties klientu maksātspējai.  

14.2. Neauditētā peļņa 220292.- EUR, rentabilitāte 4.0% (30.09.2021.g.: 88273.EUR / 1.8%) 

14.3. Citi finanšu rādītāji:  

Rādītājs 01.01.2022. 30.09.2022. 

Pašu kapitāla atdeve (ROE), % 1.5 1.2 

Aktīvu rentabilitāte (ROA), % 0.8 0.7 

Apgrozāmais kapitāls bez NPI ietekmes * 840 110 1 16 66 49 

Apgrozāmais kapitāls iesk NPI  61 452 97 22 82 

NPI var ietekmēt VŪ naudas plūsmu, neievērojot projektu, kuri līdzfinansēti no ES KF fondiem, 

līgumu noteikumus, projektu uzraudzības periodā. Lielākajai daļai projektu uzraudzības 

periods jau ir beidzies.  

14.4. Vidējais darbinieku skaits: 

Gads Valde Personāls Kopējais darbinieku vid. 

skaits 

31.12.2021. 2 78 80 

30.09.2022. 2 77 79 

31.08.2022. samazināts darbinieku skaits siltumtīklu daļā, Valmieras novada pašvaldībai 

pārtraucot līgumattiecības ar Sabiedrību par pašvaldības iestāžu ēku tehnisko apkalpošanu. 

Darbinieku skaits amatu sarakstā 30.09.2022. (bez valdes) 73 amatu vietas. 

 

15. Covid-19 pandēmijas ietekme uz SIA “Valmieras ūdens “ darbību 2022. gada 9 mēnešos:  

15.1. Klientu apkalpošana I pusgadā iespēju robežās veikta attālināti (līgumu slēgšana, tehniskie 

noteikumi, projektu skaņošana utml.);  

15.2. Nodrošināta iespēja daļai no biroja darbiniekiem savus pienākumus veikt attālināti, 

samazinot biroja kabinetos vienlaicīgi esošo darbinieku skaitu; 

15.3. Darbinieki maksimāli nodrošināti ar roku un darba virsmu dezinfekcijas līdzekļiem un sejas 

maskām un citiem aizsarglīdzekļiem; 

15.4. Ietekme uz pakalpojumu apjomu - atjaunojās ŪK pakalpojumu apjoms budžeta iestādēm, 

tajā skaitā izglītības iestādēm, daļēji uzņēmumiem, bet samazinājās mājsaimniecību 

saņemtais ŪK pakalpojumu apjoms, kas izskaidrojams, ka iedzīvotāji ar sadarbspējīgiem 

Covid -19 sertifikātiem atgriezās mācību iestādēs un darba vietās; 

 

16.  Ģeopolitiskās krīzes ietekme uz SIA “ Valmieras ūdens “ darbību:  

16.1. Degvielas cenu sadārdzinājuma ietekme: 

✓ pārskatītas pārējo maksas pakalpojumu cenas; 

✓ nav ievērtēts regulēto pakalpojumu tarifos; 

16.2. Elektroenerģijas cenu sadārdzinājums:  

✓ Līdz 30.06.2023. noslēgts līgums ar Enefit par fiksētām cenām, līdz ar to biržas 

cenu svārstības neietekmē VŪ izmaksas; 

✓ AS “Sadales tīkls” no 01.01.2022. līdz 30.04.2022. nepiemēroja samaksu par 

elektroenerģijas pārvades, sadales pakalpojumiem un maksājumu par obligāto 

iepirkuma komponenti; 
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16.3. Gāzes cenu sadārdzinājums (siltumapgādes nodrošināšanai BNAI):  

✓ Norēķinos par piegādāto gāzi tiek piemērota biržas cena atbilstoši līguma ar AS 

“Latvijas Gāze” nosacījumiem, līdz ar to ietekme uz regulēto pakalpojumu un 

saimnieciskās darbības kopumā izmaksām: 

Periods 
Vienības 

cena 

Rēķina 

kopsumma 

bez PVN 

Periods 
Vienības 

cena 

Rēķina 

kopsumma 

bez PVN 

01.2021. 0.0295 3455.98 01.2022. 0.1302 16437.82 

02.2021. 0.0354 4094.86 02.2022. 0.1025 9588.16 

03.2021. 0.0317 3312.68 03.2022. 0.1026 7875.5 

04.2021. 0.0322 1508.42 04.2022. 0.1493 6256.71 

05.2021. 0.0365 812.15 05.2022. 0.1238 1832.23 

06.2021. 0.0404 1014.39 06.2022. 0.1258 512.09 

07.2021. 0.0470 540.89 07.2022. 0.1650 253.12 

08.2021. 0.0542 529.65 08.2022.*  - 53.8 

09.2021. 0.0594 1804.14 09.2022.*  - 53.8 

Kopā :   17073.16  Kopā :   42863.23 

                    Izmaksu palielinājums 2022. gada 9 mēnešos gandrīz par 200%, 2022.gada  

                    08. un 09. gāze netika izmantota. 

✓ Tiek meklēti risinājumi BNAI siltumapgādes un karstā ūdens sagatavošanas 

izmaksu samazināšanai: 

• Karstā ūdens sagatavošanai darbinieku ģērbtuvēs uzstādīti boileri, jo 

elektroenerģijas cena šobrīd ir fiksēta; 

• Esošie gāzes katli uzstādīti 2009. gadā un ir nolietojušies, tāpēc plānots nomainīt 

uz energoefektīvākām siltumapgādes iekārtām; 

16.4. Sadārdzinoties gāzes resursu izmaksām, Valmieras pilsētā esošie uzņēmumi, kā arī 

pašvaldības un valsts pārvaldes iestādes ir ieinteresētas pievienojumiem centralizētai 

SA, kur investīciju prognozes SAT var būt līdz 1,5milj EUR. šāda centralizētu SA 

pievienojumu izveide būtiski var izmainīt vidēja termiņa investīciju plānošanu VŪ, kā 

arī jāatrod gan tehniskie risinājumi siltumapgādes sistēmas paplašināšanai 

(siltumenerģijas piegādātāju katlu māju jaudas, esošo tīklu tehniskie parametri u.c.), 

gan finansējums SAT izbūvei (būvniecības izmaksu palielinājums ~ 2 reizes) (izmaiņas 

investīciju programmā skatīt 5.6.punktā);  

16.5. Pieaugot energoresursu cenām sagaidāms arī ŪKT, SAT uzturēšanai nepieciešamo 

materiālu cenu palielinājums, tāpēc uzņēmums izveidojis materiālu rezervi ŪKT un 

SAT uzturēšanai.  

      Periods 31.12.2021. 30.09.2022. 

Krājumu summa bilancē  110 902  218 741 

16.6. Apkures sezonā plānots valsts atbalsts centralizētās apkures pakalpojuma saņēmējiem 

atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā 

noteiktajam kompensāciju mehānismam. 

 

17. Novada reformas ietekme un virzība  

17.1. ŪKT sistēmu izpēte Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Valmieras novadā: 

27.06.2022. ar Valmieras novada pašvaldību parakstīts līgums 

Nr.01.321/7.4.8/22/728 par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēti Trikātā, 

Trikātas pagastā, Valmieras novadā, līguma izpildes termiņš 10.08.2022..   

15.08.2022. parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un izpētes materiāli iesniegti 

Valmieras novada pašvaldībai; 

17.2. ŪKT sistēmu izpēte Trikātā, Trikātas pagastā, Valmieras novadā: 
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30.08.2022. ar Valmieras novada pašvaldību parakstīts līgums 

Nr.01.321/7.4.8/22/576 par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izpēti Mūrmuižā, 

Kauguru pagastā, Valmieras novadā, līguma izpildes termiņš 15.11.2022.;   

17.3. 29.09.2022. Valmieras novada pašvaldība apstiprinājusi saistošos noteikumus “Par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras 

novadā” un saistošos noteikumus “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas un lietošanas kārtība Valmieras novadā”; 

17.4. Sabiedrības vadībai nav informācijas par 17.3.punktā minētajos saistošos noteikumos 

plānotajā apkalpošanas zonā esošo ūdenssaimniecības sistēmu pārņemšanas 

termiņiem; 

17.5. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu pakalpojumu sniegšanu jāveic investīcijas 

Sabiedrības specializēto transportlīdzekļu attīstībā, tajā skaitā, piemēram, jaunas 

CCTV inspekcijas iekārtas iegādē, esošā kalpo no 2007. gada. 
 

18. Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji 2022. gadā:  

Rādītājs Robežvērtība 2022. gada  

9 mēnešos 

Pašu kapitāla rādītājs (īpatsvars 

bilancē)  

> 35% (aizdevēju 

prasība >25%) 

46.8% 

DSCR (spēja segt uzņemtās saistības ) > 1.2 4.86 

Par šaubīgiem atzīto debitoru parādu 

apjoms gadā 

< 0.1% no neto 

apgrozījuma 

- 

Plānotais faktisko ūdensapgādes 

pieslēgumu skaits ne mazāk 

40 49 

Plānotais faktisko kanalizācijas 

pieslēgumu skaits ne mazāk 

60 57 

Neuzskaitītā ūdens apjoms (zudumi)   <12% no paceltā 

ūdens apjoma 

9.5% 

Infiltrācija <25%  27.8% 

Siltumenerģijas zudumi (āra gaisa 

temperatūra apkures sezonā robežās no 

0.2 līdz 1.0 oC) 

<12.5% no iepirktās 

siltumenerģijas apjoma 

(gadā)  

13.24% 

Avāriju skaits ūdensapgādes tīklos  < 40 13 

Avāriju skaits kanalizācijas tīklos 

(ieskaitot avārijas, kuras tiek novērstas 

skalojot/ tīrot tīklus) 

< 40 10 

Avāriju skaits siltumenerģijas pārvades 

tīklos 

< 3 0 

Uzstādītas attālinātas nolasīšanas 

iekārtas pārdoto ūdenssaimniecības 

pakalpojumu uzskaitei vai attālināti 

nolasāmus mēraparātus ar datu 

automātisku ielasi biroja datorā 

>30 gadā 153 

Uzstādītas attālinātas nolasīšanas 

iekārtas pārdotās siltumenerģijas 

uzskaitei 

>70 gadā 64 

 

Pielikumi: 

1. Dažādu pamatlīdzekļu iegādes 2022. gada 9 mēnešos; 

2. Iepirkumu - sabiedrisko pakalpojumu vajadzībām - reģistrs 2022. gadā; 

3. Virsgrāmata 2022. gada 9 mēneši 
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II STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 9 MĒNEŠU PERIODU no 01.01.2022. 

līdz 30.09.2022. 
Finanšu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Maija Mole, 64220606 

 

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS 

Finanšu pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību” un 

“Gada pārskatu un  konsolidēto gada pārskatu likums”.  

Peļņas un zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.  

Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes.  

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes 

nav mainītas. 
 

 

BILANCE     

  AKTĪVS 
30.09.2022. 01.01.2022. 

EUR EUR 

  Ilgtermiņa ieguldījumi     

  Nemateriālie ieguldījumi     

  Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 1 11 48 1 13 95 

Nemateriālie ieguldījumi kopā 1 11 48 1 13 95 

  Pamatlīdzekļi     

  Nekustamie īpašumi     

  a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 33 96 65 02 34 81 99 22 

  Dzīvnieki un augi     

  a) darba vai produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi 1 14 22 1 14 22 

  Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 0   

  Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 3 71 48 3 90 54 

  Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 1 82 13 57 1 97 47 38 

  Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 46 32 69 18 94 63 

Pamatlīdzekļi kopā 36 29 96 98 37 03 45 99 

  Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     

   Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori 96 91 96 91 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 96 91 96 91 

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 36 32 05 37 37 05 56 85 

  Apgrozāmie līdzekļi     

  Krājumi     

  Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 21 87 41 11 09 02 

  Avansa maksājumi par krājumiem 40 87 0 

Krājumi kopā 22 28 28 11 09 02 

  Debitori     

  Pircēju un pasūtītāju parādi 72 07 11 1 32 71 12 

  Citi debitori 1 56 69 91 83 

  Nākamo periodu izmaksas 1 55 97 1 53 54 

Debitori kopā 75 19 77 1 35 16 49 

  Nauda 76 50 39 51 23 32 

Apgrozāmie līdzekļi kopā 1 73 98 44 1 97 48 83 

        

  Aktīvu kopsumma 38 06 03 81 39 03 05 68 
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BILANCE     

  PASĪVS 
30.09.2022. 31.12.2021. 

EUR EUR 

  Pašu kapitāls     

  Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 14 68 66 15 14 68 66 15 

  Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 1 13 94 16 1 16 52 58 

  Rezerves     

  f) pārējās rezerves 1 1 

  Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 1 77 58 92 1 51 75 63 

  Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 22 02 92 25 83 29 

Pašu kapitāls kopā 17 82 22 16 17 62 77 66 

  Kreditori     

  Ilgtermiņa kreditori     

  Aizņēmumi no kredītiestādēm 1 96 29 82 1 96 29 82 

  Nākamo periodu ieņēmumi 17 50 76 21 17 52 63 89 

Ilgtermiņa kreditori kopā 19 47 06 03 19 48 93 71 

  Īstermiņa kreditori     

  Aizņēmumi no kredītiestādēm 6 10 68 26 94 89 

  No pircējiem saņemtie avansi 13 00 10 

  Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 11 56 87 13 29 73 

  Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 9 59 22 13 31 55 

  Pārējie kreditori 6 87 19 6 80 75 

  Uzkrātās saistības 23 04 99 53 10 71 

  Nākamo periodu ieņēmumi 19 43 67 77 86 58 

Īstermiņa kreditori kopā 76 75 62 1 91 34 31 

Kreditori kopā 20 23 81 65 21 40 28 02 

        

Pasīvu kopsumma 38 06 03 81 39 03 05 68 
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PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS      

(pēc izdevumu funkcijas)     

    30.09.2022. 30.09.2021. 

    EUR EUR 

  Neto apgrozījums 5 53 88 34 5 00 97 90 
  Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto 

pakalpojumu iegādes izmaksas -5 53 27 27 -5 08 26 83 

  Bruto peļņa vai zaudējumi 61 07 -7 28 93 

  Pārdošanas izmaksas -12 83 97 -11 78 49 

  Administrācijas izmaksas -23 69 90 -22 81 72 

  Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 68 43 28 70 82 50 

  Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas -7 58 77 -17 11 46 

  Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:     

  b) citām personām -2 87 78 -2 98 33 

  Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 22 03 93 8 83 57 

  Uzņēmuma ienākuma nodoklis -1 01 -84 

  
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa 
aprēķināšanas 

22 02 92 8 82 73 

  Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 22 02 92 8 82 73 

  Rentabilitāte 4.0% 1.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Naudas plūsmas pārskats 

    
30.09.2022. 30.09.2021. 

EUR EUR 

I Pamatdarbības naudas plūsma     

1 Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 6 88 94 88 6 18 30 52 

2 
Maksājumi piegādātājiem darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības 
izdevumiem 

-5 77 62 98 -5 17 79 75 

3 Pārējie sabiedrības pamatdarbības ieņēmumi 8 66 74 68 

4 Bruto pamatdarbības naudas plūsma 1 11 40 55 1 01 25 45 

5 Izdevumi procentu maksājumiem -2 99 72 -3 10 67 

6 Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodoklim -1 46 -1 39 

9 Pamatdarbības neto naudas plūsma 1 08 39 38 98 13 39 

II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma     
3 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -65 60 38 -72 00 94 

4 
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu 
pārdošanas 

3 19 10  0 

6 Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas 13 19 13 21 
 Saņemtie procenti  0 

9 Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma -62 28 09 -71 87 73 

III Finansēšanas darbības naudas plūsma     
2 Saņemtie aizņēmumi 0 310274 

3 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 0 817 

4 Izdevumi aizņēmuma atmaksāšanai -20 84 21 -13 39 72 

5 Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam  0 

7 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma -20 84 21 17 71 19 

IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts     

V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums 25 27 07 43 96 85 

VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 51 23 32 21 22 53 

VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 76 50 39 65 19 38 
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Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 

Pozīcijas nosaukums  30.09.2022. 30.09.2021 

    EUR 

I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)     

1. Iepriekšējā  bilancē norādītā summa. 14 68 66 15 14 24 52 20 

3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums 0 441395 

4.  Pārskata  bilancē norādītā summa perioda beigās. 14686615 14686615 

      

III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve     

1. Iepriekšējā  bilancē norādītā summa 1 16 52 58 1 16 01 75 

3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielin./samazin. -25841.85 -2 71 49 

4. Pārskata  bilancē norādītā summa perioda beigās. 1 13 94 16 1 13 30 26 

      

V.   Rezerves      

1. Iepriekšējā  bilancē norādītā summa. 1 1 

3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums. 
                    

-    
 -  

4. Pārskata  bilancē norādītā summa perioda beigās. 1 1 

      

VI.   Nesadalītā peļņa     

1. Iepriekšējā  bilancē norādītā summa. 1775892 1 51 75 63 

2. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums. 22 02 92 8 82 73 

4. Pārskata  bilancē norādītā summa perioda beigās. 1 99 61 84 1 60 58 36 

      

VII.  Pašu kapitāls     

1. Iepriekšējā  bilancē norādītā summa. 17 62 77 66 16 92 29 59 

3. Pārskata bilancē norādītā summa perioda beigās. 17 82 22 16 17 42 54 78 

 

 

 

III PAZIŅOJUMS PAR VALDES ATBILDĪBU  

 

Pamatojoties uz SIA “Valmieras ūdens” valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu 

pārskats par 2022. gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem un pasīviem, 

finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.  

Starpperioda vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija. 

Starpperiodu pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem apstiprināts ar SIA “Valmieras ūdens” 

28.10.2022. valdes lēmumu Nr.33 (protokols Nr.11). 

 

SIA “Valmieras ūdens” valde:  

Valdes priekšsēdētājs Indulis Frišfelds 

Valdes loceklis Gints Konošonoks 

 

 
 


